




OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2023 (MAIO-JUNHO/2023)

BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
3º bi / 2023	<b>CONCORRÊNCIA 02/2022- PROC. LIC. 42/2022</b> - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma e adequação do centro de fisioterapia.	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA R\$ 182.360,11	R\$ 124.493,91	74,00%	Realização da 3ª medição, e solicitação de adiamento de prazo para trâmites burocráticos de conclusão da obra e execução dos serviços finais.
3º bi / 2023	<b>CONCORRÊNCIA 01/2022- PROC. LIC. 41/2022</b> - Contratação de empresa de engenharia para Implantação de Iluminação Pública Solar e Pista de Caminhada no Anel Viário Paschoal Perinazzo no Município de Pirangi/SP – Emenda Estadual nº SDR-PRC-2021-01114-DM – Secretaria de Desenvolvimento Regional – Termo de Convênio nº 101147/2021.	HT CONSTRUÇÕES EIRELLI, R\$ 478.929,87	R\$ 427.332,46	89,22%	Obra em andamento.
3º bi / 2023	<b>CONCORRÊNCIA 03/2022 - PROC. LIC. 79/2022</b> - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma, ampliação e adequação do velório municipal "Luiz Medeiros", com o fornecimento de materiais - Emenda Estadual nº 2021.064.33260 - Termo de Convênio nº 101.089/2022.	LUTERCIO DA SILVA SARTORI LTDA. R\$ 372.484,84	R\$ 250.962,86	68,00%	Realização da 4ª medição, e solicitação de adiamento de prazo de conclusão da obra.
3º bi / 2023	<b>CONCORRÊNCIA 05/2022 - PROC. LIC. 139/2022</b> - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma e revitalização da quadra de esportes, no local denominado como área institucional, com frente para av. francisco corrente - Termo de Convênio SPdoc n.º SH 1231281/2021.	FABIO DOMINGUES DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES R\$ 237.062,95	R\$ 237.062,95	100,00%	Obra concluída, emissão do termo recebimento provisório da obra.
3º bi / 2023	<b>CONCORRÊNCIA 02/2023 - PROC. LIC. 29/2023</b> - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma, ampliação e adequação para a acessibilidade do Terminal Rodoviário "Hélio Buck".	J.R. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME R\$ 457.043,22	-	23,50%	Obra em andamento.

Pirangi, 30 de junho de 2023

  
THAÍS DE CARVALHO  
Eng. Civil - CREA 507.023.357-3  
Dir. de Engenharia, Obras e Serviços