



Município de Pirangi/SP
CNPJ 45.343.969/0001-01
Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 579 - PIRANGI - SP
Fone Fax PABX: (17) 3386-9600 – CEP 15820-000 –
e-mail: prefeitura@pirangi.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA:

Pavimentação / recapeamento asfáltico

**MUNICÍPIO
PIRANGI-SP**

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

março-19

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Recapeamento asfáltico	m2	3.655,63						3.655,63
		R\$	143.946,06						143.946,06
2									
3									
4									
5									
6									
7									
PLANO DE ALICAÇÃO DE RECURSOS									
RECURSOS ESTADUAIS			100.000,00						100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			43.946,06						43.946,06
T O T A L			143.946,06						143.946,06

ASSINATURA: _____

JOSÉ ROBERTO MASSAROPPE

CREA Nº 060.172.299-8