

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

PIRANGI

DATA BASE

MARÇO/2019

OBJETO:

INFRA-ESTRUTURA URBANA –

PRAZO PROPOSTO
INICIO: data da assinatura do convênio.
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

| ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | 1ª ETAPA | | TOTAL |
|-------------------|--|---------|--|-------------------------------|-----------|
| | | | PERÍODO 720 DIAS | | |
| | | | Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS | |
| 1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS VIAS DO MUNICÍPIO | M2 | 2.293,98 | | 2.293,98 |
| | | R\$ | 97.480,42 | | 97.480,42 |
| 2 | | M2 | | | |
| | | R\$ | | | |
| 3 | | ML | | | |
| | | R\$ | | | |
| 4 | | Un. | | | |
| | | R\$ | | | |
| RECURSOS ESTADUAL | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIO | | | 17.480,42 | | 17.480,42 |
| TOTAL | | | 97.480,42 | | 97.480,42 |

ASSINATURA_____

JOSÉ JOBERTO MASSAROPPE
Engenheiro Civil
CREA/SP: 060.172.299-8
ART: 28027230191029976