Municipio de Pirangi/SP
CNPJ 45.343.969/0001-01

Rua Marechal Floriano Peixoto, n? 579 - PIRANGI — SP

. MUNICIPIO
Fone Fax PABX: (17) 3386-9600 — CEP 15820-000 — AzUL
e-mail: prefeitura@pirangi.sp.gov.br
CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICA(;AO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS PIRANG I'SP
OBRA: ] ] PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Pavimentacgao / recapeamento asfaltico INICIO: data da assinatura do convénio margo-19
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: 0 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE
LIBERACAO: EXECUGAO: LIBERAGAO: EXECUGAO: 0 dias LIBERAGCAO: EXECUGAO: 0
em até 30 dias ap6s a 690 dias em até 30 dias ap6s a em até 30 dias apés a dias
concluséo da etapa. concluséo da etapa. concluséo da etapa.
1|Recapeamento asfaltico m2 3.655,63 3.655,63
R$ 143.946,06 143.946,06
2
3
4
5
6
7
PLANO DE ALICACAO DE RECURSOS
RECURSOS ESTADUAIS 100.000,00 100.000,00
RECURSOS PROPRIOS 43.946,06 43.946,06
TOTAL 143.946,06 143.946,06
ASSINATURA:

JOSE ROBERTO MASSAROPPE
CREA N° 060.172.299-8




