|PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRANGI/SP

Fonte de Custo: SINAPI 10/2019 (NAO DESONERADO)
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM PLUVIAL NO ANEL VIARIO "PASCHOAL PERINAZZO"
PRAZO DE EXECUGAO: 120 DIAS DA ORDEM INiCIO DE SERVIGO - O.1.S.
CRONOGRAMA
- Valor Total dos SERVICOS A EXECUTAR
Item Descri¢ao . ~ = =
Servigos 12 MES 22 MES 32 MES FINAL
SERVICOS INICIAIS - MOBILIZACAO E PLACA DE RS 3.147,19 | RS 3.147,19 100% 0% 0% 100%
1.0 OBRA RS - RS -
RECAPEAMII‘ENTO ASFALTIC? E RECUPERACAO DE R$ 243.505,83 | RS 48.719,17 20% 50% 30% 100%
2.0 BASE COM "BORRACHUDO RS 121.797,92 RS  73.078,75
3.0 DRENAGEM PLUVIAL RS 51.469,56 | RS 51.469,56 100% RS - 0% RS - 0% 100%
4.0 DESMOBILIZACAO RS 1.130,19 | RS - 0% RS - 0% RS 1.130,19 | 100% 100%
VALOR TOTAL MENSAL| RS 103.335,91 | RS 121.797,92 | RS 74.208,94 100%
VALOR TOTAL| RS 299.342,77 |
Pirangi/SP
Local Responsavel Técnico
Nome: JOSE ROBERTO MASSAROPPE
segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 CREA/CAU: 060.172.299-8
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